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Дорожная карта
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)
Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО
Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
	Ответственные
	Результат

	1. Организационно- управленческое обеспечение

	1.1
	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в
соответствии с ФОП ДО
	февраль
	Заместитель директора
	Создание и определение
функционала рабочей группы

	
1.2
	Разработка и утверждение дорожной карты по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с
ФОП ДО и ФАОП ДО.
	
февраль
	Заместитель директора, рабочая группа
	Система мероприятий,
обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО

	
1.3.
	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
и ФАОП ДО.
	
февраль
	
Рабочая группа
	Повышение компетентности членов рабочей группы

	
1.4.
	Экспертиза действующих:
- ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО
(соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)
-АООП ДО на предмет соответствия ФАОП ДО
	
февраль-март
	
Рабочая группа
	
Аналитическая таблица

	


1.5.
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО:
· анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО;
· анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО,
формируемой участниками образовательных отношений.
	


февраль-март
	


Рабочая группа
	

Аналитическая таблица



	
1.6.
	Изучение и анализ парциальных программ и программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФОП ДО
объема и содержания обязательной части ООП ДО
	
март
	
Рабочая группа
	
Аналитическая таблица

	1.7.
	Утверждение обновленной ООП ДО
	до 31.08.2023
	Директор школы
	Утверждена обновленная ООП ДО

	2. Нормативно-правовое обеспечение

	
2.1
	Проведение экспертизы действующих локальных актов ДОО на соответствие ФОП ДО и ФАОП ДО
	март
	Рабочая группа
	Аналитическая справка

	2.2.
	Актуализация локальных актов в соответствие с
требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО
	март
	Рабочая группа
	Утвержденные локальные акты

	
2.3
	Подготовка проекта приказа об утверждении локальных актов ДОО, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО
	
август
	
Заместитель директора
	Приказ об утверждении локальных актов дошкольных групп

	
2.4.
	Подготовка проекта приказа об отмене реализации ООП и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной
деятельности
	до 31.08.2023
	Заместитель директора
	Приказ об отмене реализации ООП и непосредственном полном
применении ФОП

	3. Кадровое обеспечение

	
3.1
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.
	
март-май
	Заместитель директора
	
Аналитическая справка

	

3.2
	Проведение диагностики образовательных потребностей по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО, анализ профессиональных затруднений педагогических работников
	

апрель-май
	
Рабочая группа 
	

Аналитическая справка

	

3.3
	Обеспечение участия педагогических работников дошкольных групп в муниципальных, городских и региональных научно – практических конференциях, семинарах и др. мероприятиях по вопросам введения ФОП ДО и  ФАОП ДО, прохождение КПК.
	

январь-август
	
Заместитель директора
	
Сертификаты, удостоверения,
КПК и др.

	3.4
	Проведение малого педсовета «Введение ФОП ДО и
ФАОП ДО: проблемы и перспективы»
	май
	Рабочая группа
	Протокол малого педсовета

	

3.5
	Проведение индивидуальных консультаций для педагогов ДОО по вопросам сопровождения введения ФОП ДО
	
июнь-август
	
Рабочая группа
	Повышение компетентности педагогов в области организации образовательного процесса и обновления содержания
образования в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО



	4. Материально-техническое обеспечение

	

4.1
	Проведение диагностики (мониторинга)
материально-технических условий, электронно- цифровых ресурсов на соответствие ФОП ДО и ФАОП ДО
	март
	Рабочая группа
	Получение объективной информации о состоянии материально-технического обеспечения дошкольных групп.

	


4.2
	Обеспечение оснащенности учреждения в
соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной  оснащенности образовательного процесса и оборудованию помещений:
· обеспечение предметно – развивающей среды в ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО
· приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО
	


апрель-август
	Рабочая группа
	Соответствие материально- технической базы в соответствии с ФГОС ДО

	5. Информационно-методическое сопровождение

	5.1.
	Размещение на сайте школы информации о введении  ФОП ДО
	февраль-март
	Ответственный за сайт
	Представление информации на сайте

	
5.2
	Информирование родителей (законных представителей) о ходе и результатах введения ФОП ДО в дошкольных группах
	
февраль-май
	
Заместитель директора
	Представление информации на сайте и в родительских группах,
протоколы родительских собраний, материалы консультаций

	
5.3
	Обеспечение доступа участников образовательного
процесса ДОО к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	
апрель-август
	Ответственный за сайт
	Представление информации на сайте, материалы консультаций

	
5.4
	Размещение образовательных программ в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО
	
август-сентябрь
	Ответственный за сайт
	Информация размещена на
соответствующей странице сайта школы







